1. आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन योजनाः
ख.  नेपाली सेनातर्फ 


	बुँदा नं.
(१)
	नीति तथा कार्यक्रम (सूचक इकाई सहित)
 (२)
	आधार वर्ष २०७४/७५ को अवस्था
(३)
	आ.व.२०७९/८० सम्मको लक्ष्य
(४)
	बजेट तथा कार्यक्रम
(५)
	सूचक
(६)
	आ.व.२०७५/७६ को लक्ष्य
	कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय
(११)
	सहयोगी निकाय
(१२)
	कै.
(१३)

	
	
	
	
	
	
	वार्षिक
(७)
	प्रथम चौमासिक
(८)
	दोस्रो चौमासिक
(९)
	तेस्रो चौमासिक
(१०)
	
	
	

	50
	पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । 

	(१) नेपाली सेना र राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीहरुबाट ५४ कि.मि.को दुरी भित्र पर्ने विभिन्न खण्डहरुमा फर्मेशनलेभल सम्मको अर्थवर्क कटिङ्गको कार्य भइरहेको । 
(२) ५ वटा बेलिबृज सम्पन्न हुने क्रममा रहेको। 
(३) ५ वटा नयाँ क्याम्प खडा  ।
(४) केन्द्रिय कार्यालय निर्माण ।
(५) २०३०९ रुख कटान कार्य सम्पन्न गर्ने ।

	काठमाण्डौ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्मणा कार्य सम्पन्न गर्ने
	बुँदा नं.163 
काठमाण्डौ-निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण


	· 
	 
	आ.व.०७४/७५ मा शुरु भएको ५४ कि.मि. खण्डको फर्मेशन लेभलको अर्थवर्क कार्य आंशिक रुपमा सम्पन्न गर्ने 
	थप बजेट बिनियोजना हुनुपर्ने


ठुला तथा अग्ला पुल र सुरुङ्गमार्गको कार्य प्रारम्भ गर्ने।

	थप बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने

प्रथम चौमासिकबाट शुरु गरिएको कार्यको निरन्तरता
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-1
रुख कटान, बेलिबृज, नयाँ क्याम्प खडा र फर्मेशन लेभलको कार्य

	
	
	काठमाण्डौ-निजगढ द्रुत मार्ग - बिनियोजन बजेट र कार्यक्रम (आ.व.०७५/७६)

(१) ५४ कि.मि. खण्डको फर्मेशन लेभलको अर्थवर्क कार्यलाई निरन्तरता दिने ।
(२) १४ वटा बेलिबृजको निर्माण गर्ने
(३) Cross Drainage  निर्माण गर्ने
(४) सुरुङ्गमार्गको निर्माण कार्य
शुरु गर्ने  ।
(५) परामर्शदाता खरिद गर्ने
	· रुख कटान कार्य सम्पन्न गर्ने
· बेलिबृज निर्माण कार्य पुरा हुने

	काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना
(ख) बिनियोजन भएको रकमः रु.१०.४० अर्ब 
चालु कार्यको निरन्तरता
	
	
	
	नेपाली सेना
	रक्षा मन्त्रालय, 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
	

	
	माइलस्टोन
रुख कटान कार्य र ५ वटा बेलिबृज निर्माण कार्य पुरा हुने


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-2
ठेक्का पट्टा, फर्मेशन लेभलिङ्ग, बेलिबृज निर्माण, Corss Drainage, परामर्शदाता खरिद र सुरुङ्गमार्ग निर्माण शुरु

	
	
	
	ठे.बाट खण्ड खण्डमा कार्य शुरु, बेलिबृजको काम सम्पन्न र करिब ३५% अर्थवर्कको कार्य सम्पन्न 
	निरन्तरता
	निरन्तरता
	निरन्तरता
	·  निर्माण कार्य सम्पन्न
· सुरुङ्ग मार्ग निर्माण शुरु
	
	
	

	
	माइलस्टोन
थप ९ बेलिबृज निर्माण, ठेकेदारबाट प्याकेजमा काम, फर्मेशन लेभलको काम र सुरुङ्गमार्ग निर्माण कार्य
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	पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । 
	(क) कालीगण्डकी करिडोर सडक निर्माण
यस करिडोर अन्तर्गत नेपाली  सेनाद्वारा ७६ कि.मि. खण्डको ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न ।
	आ.व. ०७६/७७ मा ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्ने र उत्तरी नाका कोरला देखी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म जोड्ने।
	बुँदा नं.166
काली गण्डकी करिडोर सडक निर्माण- बजेट विनियोजन हुन बाँकी
कार्यक्रम
·  ट्रयाक निर्माण
·  डबल लेनको सडक निर्माण 
	
	
	
	
	
	
	रक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
	

	
	क्रियाकलाप-1
७६ कि.मि. खण्डको ट्रयाक निर्माण
माइलस्टोन
करिडोरको ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	
	
	
	ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	बजेट बिनियोजनको आधारमा तय गरिने
	
	
	
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-२
डबल लेनको सडक निर्माण
माइलस्टोन
डबल लेनको बाटोको निर्माण शुरु हुने

	
	
	
	डबल लेनको सडक कार्य बजेट बिनियोजनको आधारमा तय गरिने
	
	
	
	
	
	
	

	
	पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
	(ख) कर्णाली-करिडोर सडक निर्माण आयोजना
हालसम्म ८३ कि.मि. ट्रयाक सम्पन्न । 

	आ.व.०७६/७७ सम्म ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।

	बुँदा नं. १६७
कर्णाली-करिडोर सडक निर्माण आयोजना - बजेट बिनियोजन हुन बाँकी
कार्यक्रम
·  ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने
·  गमगढी-नाग्मा, सिमिकोट-हिल्सा र दुनै मरिमलापास खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-1
२० कि.मि. खण्डको ट्रयाक निर्माण
माइलस्टोन
करिडोरको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने
	
	
	
	१४५.कि.मि. ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	बजेट विनियोजनको आधारमा तय गरिने
	निरन्तरता
	निरन्तरता
	निरन्तरता
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-२
सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति
माइलस्टोन
गमगढी-नाग्मा, सिमिकोट-हिल्सा र दुनै-मरिमलापास खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति
	
	
	
	
	बजेट विनियोजनको आधारमा तय गरिने
	निरन्तरता
	निरन्तरता
	निरन्तरता
	
	
	

	
	पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
	(ग) जाजरकोट-डोल्पा (दुनै)   सडक निर्माण आयोजना
हालसम्म ११५.६० कि.मि. ट्रयाक सम्पन्न ।
	(ग) २०७५ असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिने
	बुँदा नं.१६६
(ग) जाजरकोट-डोल्पा (दुनै)   सडक निर्माण आयोजना 
११७.७७ कि.मि. ट्रयाक सम्पन्न 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-१
ट्रयाक निर्माण कार्य
माइलस्टोन
आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने
	
	
	
	ट्रयाक सम्पन्न
	
	हस्तान्तरण गर्ने
	
	
	नेपाली सेना
	रक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
	

	
	पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
	बेनीघाट-आरुघाट-लार्केभञ्ज्याङ्ग  सडक निर्माण आयोजना (११८ कि.मि.)
(१) २ वटा क्याम्प स्थापना ।
(२) १५ कि.मि. ट्रयाक सम्पन्न । 

	बेनिघाट-आरुघाट-लार्केभञ्जयाङ्ग सडक निर्मण कार्य पुरा गर्ने
	बुँदा नं.१६६
बजेट ७ करोड ४६ लाख
कार्यक्रम
·  ५ कि.मि.ट्रयाक निर्माण गर्ने
·  बेलिबृज निर्माण
·  खुलेको ट्रयाकको स्तरोन्नति
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-१
· बेशक्याम्प निर्माण
· बेलिबृज २ निर्माण
· ५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण
· १५ कि.मि.खुलेको ट्रयाकको स्तरोन्नति
माइलस्टोन
२० कि.मि. ट्रयाक खोल्ने कार्य पुरा गर्ने
	
	
	
	२० कि.मि. ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	५ कि.मि. ट्रयाक र बेलिबृज निर्माण गर्ने
	· निर्माण कार्यको निरन्तरता
· वेश क्याम्प निर्माण
· ट्रयाकको स्तरोन्नति
	· कार्यको निरन्तरता
· बेलिबृज निर्माण

	कार्यको निरन्तरता
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	पुनर्निर्माणका प्रक्रियाहरुलाई सरल बनाई भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना सम्पदा तथा पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माणमा तिब्रता दिईनेछ ।
· बहुवर्षिय पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता
	पूर्ण क्षतिग्रस्त २१० भौतिक संरचना मध्ये ५१ वटाको निर्माण कार्य पुरा भएको र ६ वटा संरचनाको निर्माण भइरहेको । 


	क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको निर्माण भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र निर्माण गर्न बाँकी १५४ पूर्वाधारहरु निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने । 


 
	बुँदा नं.१७८
पुनर्निर्माण बजेट रु.1236435000

कार्यक्रम
वहुवर्षिय योजनाका निम्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने
· सैनिक मुख्यालय भद्रकाली
· सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली
· लक्ष्मीनिवास महाराजगन्ज
· वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी
· गणेशदल गण तोपखाना
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-1 
सैनिक मुख्यालय निर्माणलाई निरन्तरता दिदै आ..व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।
माइलस्टोन
सैनिक मुख्यालयको निर्माण सम्पन्न हुने
	
	
	
	सैनिक मुख्यालय भवनको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	सैनिक मुख्यालयको  भौतिक निर्माण सम्पन्न गर्ने
	चालु निर्माणको निरन्तरता
	चालु निर्माणको निरन्तरता
	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने
	नेपाली सेना
	रक्षा मन्त्रालय
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
	

	
	क्रियाकलाप-२
भैरवनाथ गण, लक्ष्मीनिवासको  निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने
माइलस्टोन
भैरवनाथ गण, लक्ष्मीनिवासको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	
	
	बजेट रु.२० करोड
	भैरवनाथ गणको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने
	भैरवनाथ गणको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने
	चालु निर्माणको निरन्तरता
	चालु निर्माणको निरन्तरता
	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने
	नेपाली सेना
	
	

	
	क्रियाकलाप-३
वीरेन्द्र अस्पतालको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने
माइलस्टोन
वीरेन्द्र अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	
	
	बजेट रु.१४ करोड
	वीरेन्द्र अस्तपालको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने
	वीरेन्द्र अस्पतालको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने
	चालु निर्माणको निरन्तरता
	चालु निर्माणको निरन्तरता
	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने
	नेपाली सेना
	
	

	
	क्रियाकलाप-४
गणेशदल गणको अधिकृत मेश, पदिक वासस्थान, मल्टीस्टोरी जवान लाईन (१२० वेड) सम्पन्न गर्ने
माइलस्टोन
गणेशदल गण संरचनाहरुको  निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	
	
	बजेट रु.१३ करोड ४५ लाख ७४ हजार
कार्यक्रम
·  अधिकृत मेश
·  पदिक वासस्थान
·  मल्टिस्टोरी
·  जवान लाईन निर्माण
	नयाँ संरचनाहरुको भौतिक निर्मण कार्य सम्पन्न हुने
	गणेशदल गणको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने
	चालु निर्माणको निरन्तरता
	चालु निर्माणको निरन्तरता
	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने
	नेपाली सेना
	
	

	
	क्रियाकलाप-५
सैनिक प्रहरी गणको कार्यालय भवन, अधिकृत निवास, पदिक निवास, जवान भान्छा र स्टोरहरुको निर्माण 
माइलस्टोन
सैनिक प्रहरी गणको संरचनाहरुको भौतिक निर्माण
	
	
	बजेट रु.२ करोड 
कार्यक्रम
·  कार्यालय भवन
·  अधिकृत निवास
·  पदिक निवास
·  जवान भान्छा र स्टोरहरुको निर्माण

	नयाँ संरचनाहरुको भौतिक निर्मण 
	सैनिक प्रहरी गणको भौतिक संरचाहरुको निर्माण गर्ने
	चालु निर्माणको निरन्तरता
	चालु निर्माणको निरन्तरता
	निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने
	नेपाली सेना
	
	

	
	नेपाली सेनाको १० वर्षीय दीर्घकालिन योजनाको निरन्तरता 
	१० वर्षे कार्ययोजना अनुसार निर्माण हुनुपर्ने ५८५० पूर्वाधारहरु मध्ये यस आ.व.मा २१७ सम्पन्न भई जम्मा २९१९ पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न ।
	५८५० पूर्वाधारहरु निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने ।
	बजेट रु. १ अर्व ७६ करोड ८३ लाख
कार्यक्रम 
·  बंकरदेखी व्यारेक कार्यक्रमको निरन्तरता
· १६९ वटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने
·  पूर्वी पृतना अन्तर्गत-१३
·  मध्य पूर्वी पृतना अन्तर्गत-१८
·  मध्य पृतना अन्तर्गत-12
·  पश्चिम पृतना अन्तर्गत- २०
·  मध्य पश्चिम पृतना अन्तर्गत-२०
·  उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गत-१०
·  सुदुर पश्चिम पृतना अन्तर्गत-१४
·  उपत्यका पृतना अन्तर्गत-६२
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-1
पूर्वी पृतना अन्तर्गत निवास भवन, भान्छा र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।
माइलस्टोन
प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने
	
	
	बजेट रु.१२ करोड ९० लाख
कार्यक्रम
·  निवास भवन-10
·  भान्छा- १
·  अन्यभवन - २  निर्माण गर्ने  
	पूर्वी पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	पूर्वी पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । 
	निर्माण प्रक्रिया शुरु
	निर्माण कार्यको निरन्तरता
	निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-२
मध्य पूर्वी पृतना अन्तर्गत निवास भवन, कार्यालय भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।


माइलस्टोन
प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने
	
	
	बजेट रु.१६ करोड ६४ लाख
कार्यक्रम
·  निवास भवन-७
·  कार्यालय भवन- १
·  किचन/डाइनिङ्ग - ४  निर्माण गर्ने  
	मध्य पूर्वी पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	मध्य पूर्वी पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । 
	निर्माण प्रक्रिया शुरु
	निर्माण कार्यको निरन्तरता
	निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-३
मध्य पृतना अन्तर्गत निवास भवन, किचन/डायनिङ्ग भान्छा र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।
माइलस्टोन
प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने
	
	
	बजेट रु.११ करोड ८ लाख
कार्यक्रम
·  निवास भवन-८
·  किचन/डाइनिङ्ग-1
·  अन्यभवन - ३  निर्माण गर्ने  
	मध्य पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	मध्य पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । 
	निर्माण प्रक्रिया शुरु
	निर्माण कार्यको निरन्तरता
	निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-४
पश्चिम पृतना अन्तर्गत निवास भवन, कार्यालय भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।
माइलस्टोन
प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने
	
	
	बजेट रु.१९ करोड ३० लाख
कार्यक्रम
·  निवास भवन-10
·  कार्यालय भवन- 1
·  किचन/डाइनिङ्ग- 3
·  अन्यभवन - 6  निर्माण गर्ने  
	पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । 
	निर्माण प्रक्रिया शुरु
	निर्माण कार्यको निरन्तरता
	निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-५
मध्यपश्चिम पृतना अन्तर्गत निवास भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।



माइलस्टोन
प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने
	
	
	बजेट रु.१७ करोड २२ लाख
कार्यक्रम
·  निवास भवन-८
·  किचन/डाइनिङ्ग- 4
·  अन्यभवन - ८  निर्माण गर्ने  
	मध्य पश्चिम  पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	मध्य पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । 
	निर्माण प्रक्रिया शुरु
	निर्माण कार्यको निरन्तरता
	निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-६
उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गत निवास भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।
माइलस्टोन
प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने
	
	
	बजेट रु.८ करोड ५० लाख
कार्यक्रम
·  निवास भवन-५
·  किचन/डाइनिङ्ग- १
·  अन्यभवन - ४ निर्माण गर्ने  
	उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । 
	निर्माण प्रक्रिया शुरु
	निर्माण कार्यको निरन्तरता
	निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-७
सुदुर पश्चिम पृतना अन्तर्गत निवास भवन, कार्यालय भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।
माइलस्टोन
प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने
	
	
	बजेट रु.११ करोड १२ लाख
कार्यक्रम
·  निवास भवन-६
·  कार्यालय भवन-2
·  किचन/डाइनिङ्ग- १
·  अन्यभवन - ५  निर्माण गर्ने  
	सुदुर पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	सुदुर पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । 
	निर्माण प्रक्रिया शुरु
	निर्माण कार्यको निरन्तरता
	निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-८
उपत्यका पृतना अन्तर्गत निवास भवन, कार्यालय भवन, किचन/डाइनिङ्ग अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।



माइलस्टोन
प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने
	
	
	बजेट रु.८० करोड ७ लाख
कार्यक्रम
·  निवास भवन-३0
·  कार्यालय भवन-२
·  किचन/डाइनिङ्ग- १०
·  अन्यभवन - २० निर्माण गर्ने  
	उपत्यका पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने
	उपत्यका पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने । 
	निर्माण प्रक्रिया शुरु
	निर्माण कार्यको निरन्तरता
	निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने
	
	
	

	
	नेपाली सेनाको १० वर्षीय दीर्घकालिन योजनाको निरन्तरता 
	(क) विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिः- 
(१)  विपद् व्यवस्थापन तर्फ सहमती भएको रु.३ अर्बको सहमती प्राप्त भए अनुसार करिब ५७ करोडको विपद् व्यवस्थापनका सामग्रीहरु खरिद गरिएको र करिब २ अर्ब ४३ करोड बराबरको ३ वटा हवाई साधन (मिडियम हेलिकप्टर-१ र  लाईट हेलिकप्टर-२)  को खरिद सम्झौता भई प्राप्त हुन बाँकी रहेको ।

(२) फायर फाइटिङ्ग ३, डेड बडी म्यानेजमेन्ट २, CSSR/MFR ६, TLSR ४, वाटर मेनसिप ३, क्याम्प म्यानेजमेन्ट  तालिम २ पटक सञ्‍चालन गरिएको ।
	विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि
	बुँदा नं.219
नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी आधुनिक र व्यावसायिक तुल्याइनेछ। 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-1
हवाई साधन मिडियम १ र लाईट २ आगामी भाद्रसम्म प्राप्त हुने क्रममा रहेको । 
माइलस्टोन
· पाइलट तथा इन्जिनियरहरुले सम्बन्धित देशबाट तालिम लिइरहेको । 
· प्रतितपत्र खोली २०% भुक्तानी दिइ सकिएको । 
	 
	
	बजट ३ अर्ब21
कार्यक्रम
· मिडियम हेलिकप्ट १ इटलीबाट र लाइट हेलिकप्टर १/१ क्रमशः फ्रान्स र अमेरिकाबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेको ।
	हेलिकप्टरहरु प्राप्त हुने 
	(क) विपद् व्यवस्थापनको उपकरण तथा हवाई साधन खरिद हुने

	आ.व.७४/७५ मा भएको सम्झौता बमोजिम मिडियम हेलिकप्टर १ प्राप्त हुने
	आ.व.७४/७५ मा भएको सम्झौता बमोजिम लाईट हेलिकप्टर २ र विपद् व्यवस्थापन सामग्री प्राप्त हुने
	सामान प्राप्त भई सन्चालनमा आउने
	नेपाली सेना
	
	

	
	क्रियाकलाप-२
विपद् व्यवस्थापन सामग्री खरिद गर्ने
माइलस्टोन
· प्राथमिकताको आधारमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्री खरिद गरी तालिम सन्चालन हुने । 
	
	
	कार्यक्रम
· CSSR, Fire Fighting Engineering Equipment सामग्री खरिद गर्ने ।
विपद् व्यवस्थापन तालिम सन्चालन गर्ने
	विपद् व्यवस्थापन सामग्री प्राप्त हुने
	,,
	विपद् व्यवस्थापन सामग्री प्राप्त हुने
	विपद् व्यवस्थापन सामग्री प्राप्त हुने
	सामान प्राप्त भई सन्चालनमा आउने
	नेपाली सेना
	
	

	
	
	(ख) हवाई क्षमता अभिवृद्धिः- MI17 V5 हेलिकप्टर-२, Medium VVIP हेलिकप्टर-१, Fixed Wing Aircraft-१ र Trainer जहाज-२ खरिद सम्झौता सम्पन्न भई प्राप्त हुन बाँकी रहेको ।
	हवाई क्षमता अभिवृद्धि हुने

	
	
	
	
	
	
	नेपाली सेना
	
	

	
	क्रियाकलाप-१
नेपाली सेनाको हवाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने हवाई साधनहरु खरिद गर्दे जाने माइलस्टोन
· खरिद सम्झौता भएको
· प्रतितपत्र खोल्ने कार्य भएको
· इन्जिनियर, पाइलटहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको 

	
	
	कार्यक्रम
निम्न अनुसारको हवाई साधनहरुको सम्झौता भई प्राप्त हुने क्रममा रहेको ।
· MI17V5 हेलिकप्टर-२
· Medium VVIP हेलिकप्टर-१
· Fixed Wing Aircraft-१
· Trainer जहाज-२
	हवाई साधन प्राप्त हुने
	(१) आ.व.०७४/७५ मा सम्झौता भएको हवाई साधन प्राप्त हुने ।
 
	आ.व.०७४/७५ मा भएको सम्झौता बमोजिम केही हवाई साधन प्राप्त हुने
	आ.व.०७४/७५ मा भएको सम्झौता बमोजिम केही हवाई साधन प्राप्त हुने
	६ वटा हेलिकप्टरहरु प्राप्त हुने
	
	
	

	
	
	(ग) सैनिक सामग्री उत्पादन क्षमता  अभिवृद्धिः- खरिद प्रक्रियामा रहेका Detonator Plant, Double Base Propellant Production Plant, 7.62mm Ammunition Production Line मध्ये Double Base Propellant Production Plant र 7.62mm Ammunition Production Line को सम्झौता भई खरिद प्रक्रिया भइरहेको । 

	
नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । 



नेपाली सेना लगायत अन्य सुरक्षा निकायहरुको समेत स्मल आर्मस एम्युनिशनको माग पूर्ति गर्ने र ५.५६ एम्युनिशन उत्पादनको लागि आवश्यक Double Base Propellant समेत स्वदेशमै उत्पादन गर्ने
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-१
· नेपाली सेनाको स्मल आर्मस उत्पादनको लागि 7.62mm Primer Inserting, reveting and lacquering machine
· 7.62 mm loading maching खरिद गर्ने 
माइलस्टोन
· खरिद योजना तयार गर्ने 
· चरणबद्ध रुपमा खरिद गर्ने
· प्राप्त भए पश्चात जडान गर्ने
	
	
	कार्यक्रम
वार्षिक कार्यक्रम तथा खरिद योजना अनुसार स्पेशिफिकेशन तयार गरी खरिद प्रक्रिया शुरु गर्ने 
मेशिन प्राप्त भए पश्चात जडान गर्ने 
	7.62mm एम्युनिशन उत्पादन हुने
	बजेट रु.३० करोड

	
	15 करोड
	१५ करोड
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-२
· स्वयम्भू बारुदखाना कार्यालयलाई स्थानान्तरण गरी डबल बेश प्रोपेल्याण्ड प्लान्ट स्थापना गर्ने 
माइलस्टोन
· स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको ।
· प्रतितपत्र खोल्ने
· डबल बेश प्रोपेलेण्ड आपूर्ति भएपश्चात प्लान्टको स्थापना गर्ने ।

	
	५.५६ मि.मि. एम्युनिशन स्वदेशमै उत्पादन हुने
	
	डबल बेश प्रोपेलेण्डबाट उत्पादन हुने
	बजेट बिनियोजना भए पश्चात योजना पेश गरिने
	
	
	
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-३
· डेटोनेटर प्लान्ट स्थापनाको लागि आवश्यक मेशिनरी र प्लान्टहरु खरिद गर्ने 
माइलस्टोन
· स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको ।
· प्रतितपत्र खोल्ने
	
	
	
	डेटोनेटर उत्पादन हुने
	बजेट बिनियोजना भए पश्चात योजना पेश गरिने
	
	
	
	
	
	

	
	
	(घ) जमिनि पारवहन क्षमता अभिवृद्धिः- नेपाली सेनाको पदिक गण र अनाश्रित गुल्महरुमा न्यून मात्रामा यातायातका साधनहरु रहेकोले रु.१ अर्ब १६ करोड १४ लाख बराबरको १९७ वटा सवारी साधन मध्ये ६० वटा सवारी साधन प्राप्त भएको र १३७ वटा सवारी साधन प्राप्त हुने क्रममा रहेको ।
	(घ) नेपाली सेनाको जमिनि पारवहन क्षमता अभिवृद्धि हुने 



	
	
	
	
	
	
	नेपाली सेना
	
	

	
	क्रियाकलाप-१
· जमिनि पारवहान क्षमता अभिबृद्धिको लागि प्राथमिकताको आधारमा सवारी साधन खरिद गरिने ।
माइलस्टोन
· स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको ।
· खरिद प्रक्रिया शुरु गरिने

	
	
	बजेट रु.४९ करोड ६७ लाख
कार्यक्रम 

· करिब 84 वटा सवारी साधन खरिद गर्ने
एस्कर्ट जिप/पि अप- 14
एम्बुलेन्स-11
बारुणयन्त्र-1
पिक अप/हार्डटप जिप-29
मिनिबस/माइक्रोबस-5
MPV-3
मोटरसाइकल-13
अन्य सवारी साधन-8


	सवारी साधनहरु प्राप्त हुने
	नेपाली सेनाको जमिनि पारवहन क्षमता अभिबृद्धि गर्ने
	खरिद प्रक्रिया शुरु
	सवारी साधनहरु प्राप्त हुने
	सवारी साधन प्राप्त भई प्रयोगमा आउने
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	(ङ) मेशिनरी औजार 
 (१) व्यक्तिगत हतियार नाल  ६४९२ खरिद प्रक्रियामा रहेको।
	(ङ) मेशिनरी औजार
 (१) नेपाली सेनाको प्रहार क्षमता अभिवृद्धि
गर्ने ।



	नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न

बजेट रु.२ अर्व १९ करोड ४१

कार्यक्रम

पुराना हतियारहरुलाई प्रतिस्थापन गर्दै क्रमिक रुपमा M16  सिरिजका हतियारको व्यवस्थापन गरिने 
	
	(ङ) मेशिनरी औजार (रु.३ अर्ब ४५ करोड ४ लाख)
 
	
	
	
	नेपाली सेना
	
	

	
	क्रियाकलाप-१
· नेपाली सेनाको प्रहार क्षमता अभिबृद्धिको लागि प्राथमिकताको आधारमा हतियारहरु खरिद गरिने ।
माइलस्टोन
· स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको ।
· खरिद प्रक्रिया शुरु गरिने
	
	
	
	नयाँ हतियार प्राप्त हुने 
	रु.२ अर्व १९ करोड ४१ लाख बराबरको हतियार तथा एम्युनिशन खरिद गर्ने ।

	२० प्रतिशत कार्य सम्पन्न
	४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न
	४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-२
· अफिस इक्युप्मेन्टको साथै विभिन्न युनिटहरुलाई आवश्यक स्पेशल इक्युप्मेन्टहरु, सञ्चार उपरकण, इन्जिनियरिङ्ग इक्युपमेन्ट खरिद गर्ने ।
माइलस्टोन
· स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको ।
· खरिद प्रक्रिया शुरु गरिने


	
	
	
	नयाँ इक्युप्मेन्टहरु प्राप्त हुने 
	रु.१ अर्ब २५ करोड ६३ लाख बराबरको रकमबाट अफिस इक्युप्मेन्टको साथै विभिन्न युनिटहरुलाई आवश्यक स्पेशल इक्युप्मेन्टहरु, सञ्चार उपरकण, इन्जिनियरिङ्ग इक्युपमेन्ट खरिद गर्ने।

	२० प्रतिशत कार्य सम्पन्न
	४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न
	४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न
	
	
	

	
	निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रमा समयानुकुल सुधार गरी प्रभावकारी बनाइनेछ  ।
	सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ संशोधन प्रक्रियामा रहेको 
	नेपाली सेनाको सैनिक सेवा नियमावली कार्यान्वयनको क्रममा आउने
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	क्रियाकलाप-१
· नेपाली सेनाको सैनिक सेवा नियमावली संशोधनको लागि समिति गठन गर्ने
माइलस्टोन
· कार्यदल गठन
· स्वीकृति माग
· स्वीकृति पश्चात लागू गर्ने
	
	
	
	कार्यदल गठन भएको
	नेपाली सेनाको सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्ने
	कार्यदल गठन गरी कार्य सम्पन्न गर्ने
	
	
	
	रक्षा मन्त्रालय
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	राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ 
	(क) क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थानको लागि नवलपरासीको दाउन्ने र सिरहाको अमाहामा ३ वटा नर्सरी व्याड निर्माण, तारवार सहित २ स्थानको करिव १३० हेक्टर जमिनमा १ लाख ८० हजार बोटबिरुवा वृक्षारोपण, ६ वटा तटबन्ध निर्माण, ३ वटा चेक ड्याम निर्माण । 
(ख) ताल, तलैया, सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन (बढैया ताल, गजेडी ताल, कोइलही ताल र कमल दहमा ५ वटा पानीको नियन्त्रित निकास तथा चेक ड्यामा निर्माण १४ वटा, कुकिङ्ग सेड निर्माण ४, तलाउ तट तथा डुङ्गा घर निर्माण १० वटा, ह्युमपाइप सहितको पुल निर्माण ४ सहित अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण) 
	राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिबाट वार्षिक रकम विनियोजन हुने भएकोले लक्ष्य एकिन नभएको 
	प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई गल्छी, पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ । ९२
	
	राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिबाट वार्षिक रकम विनियोजन भए पश्चात कार्यक्रम तय गरिने । 
	
	
	
	
	
	




 २ . कार्यान्वयन निर्देशिका (Operational Manual) : 

माथि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका कार्यहरु सम्पादन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षहरू उल्लेख गरी छुट्टै कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरिएको छ । 

  ३. नतिजा व्यवस्थापन

संचालित कार्यक्रमहरूको प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरू तयार गरी प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ । यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

	 
नोटः
१.	यस आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मुख्य मुख्य बुँदालाई आधारमानी कार्ययोजना तयार गरिएको । 
२.	नेपाली सेनाको १० वर्षीय दीर्घकालिन योजना अन्तर्गत सन्चालन कार्यक्रमहरुलाई समेत यस कार्यक्रममा समावेश गरिएको । 
३.	बजेट बिनियोजन नभएका कार्यक्रमहरुको लागि बजेट बिनियोजन भए पश्चात पुनः कार्ययोजना तयार गरी पेश गरिने । 
४.	राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्गको अनुगमनको लागि उच्च स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहेको । सो को अलावा नेपाली सेनाको तर्फबाट अधिकार सम्पन्न निर्देशन समिति समेत रहेको । 
५.	अन्य निर्माण तथा खरिद कार्यक्रमको अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको लागि समितिहरु गठन गरिने ।
६.	प्रत्येक कार्यक्रम स्वीकृति पश्चात कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 
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